

**Ministerio de Cultura y Educación  
Consejo Federal de Cultura y Educación  
Secretaría General**

**Buenos Aires, 25 de Noviembre de 1992**

**Resolución N° 22/92 C.F.C y E.**

**VISTO:**

El Proyecto Sectorial de Educación MCE/Prov/BIRF, y

**CONSIDERANDO:**

Que la trascendencia del Proyecto hace que para el éxito de su gestión debe elaborarse un cronograma puntual de acciones.

Por ello:

**LA XII ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION**

**R E S U E L V E :**

ARTICULO 1° .- Aprobar el cronograma de acciones que se incluye en el Anexo 1 de la presente Resolución, referido al Proyecto Sectorial de Educación MCE/Prov/BIRF.

ARTICULO 2° .- Una Comisión integrada por un representante de la Nación y uno por cada región educativa del Consejo Federal de Cultura y Educación, se encargara de realizar el seguimiento del cronograma y acciones señaladas en el Anexo 1 de la presente Resolución.

ARTICULO 3° .- Comuníquese, cumplido, archívese.

SALONIA FERRARI

**ANEXO I - BES.22/92 C.F.C. y E.**

**PRIMER PROYECTO SECTORIAL DE EDUCACION MCE/PROV/BIRF/BID**

Principales acciones y plazos para presentación al Consejo Federal 25/11/92

- a) Envío Fax de UPP a provincias sobre características y perfil de candidatos. 15/12/92
- b) Envío desde las provincias a UPP de terminos de referencia y curriculum del candidato. 15/12/92.
- c) Tercera Reunión con provincias 15/12/92
- d) Obtención y envío a Banco Mundial de la información sobre presupuestos de provincias y MCE. 15/12/92
- e) Presentación de las contrataciones de UPP y provincias a PRONATASS 31/12/92
- f) Diagnóstico preliminar 07/02/93
- g) Comienzo consultores en provincias 15/02/93
- h) Misión del BID 15/02/93

- i) Cuarta Reunión de provincias 17/02/93
- j) Presentación preliminar del proyecto 15/03/93
- k) Misión BIRF 15/03/93
- l) Quinta Reunión con provincias 15/03/93
- m) Terminación consultores en provincias 15/04/93
- n) Sexta reunión con provincias 15/05/93
- o) Presentación primera versión proyecto 30/06/93